

**Муниципальная дорожная карта по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в
2022-2023 гг. Чаплыгинского муниципального района**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный/ исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
|---|--|------------------------|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 1.1. | <i>Утверждение состава Управленческой команды на муниципальном уровне</i> | Декабрь 2022 год | Дементьева С.В. Душакова И.В. Макарова В.В. | Приказ комитета по образованию «Об утверждении рабочей группы проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1.2. | <i>Утверждение дорожной карты по внедрению проекта</i> | Декабрь 2022 год | Душакова И.В. | Приказ комитета по образованию «Об утверждении дорожной карты проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1.3. | <i>Разработка и утверждение модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | Март - июнь 2023 г. | Рабочая группа | План мероприятий по методическому сопровождению |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--|
| 1.4. | <i>Систематизация комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | Июнь - октябрь 2023 г. | Рабочая группа | Систематизация нормативных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения, изменение и обобщение сведений о муниципальной системе образования с учетом ресурсного обеспечения внедрения проекта |
| 1.5. | <i>Определение перспективного плана расширения участников превентивного внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год</i> | Ноябрь - декабрь 2023 год | Рабочая группа | Разработка перспективного плана, нацеленного на поэтапное достижение максимального участия ОО в проекте |
| 2. Организационное сопровождение | | | | |
| 2.1. | <i>Организация проведения процедуры самодиагностики ОО в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и анализ результатов</i> | Май- Июнь 2023 год | Рабочая группа | Решение совещания руководителей о проведении мониторинга самодиагностики ОО в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2.2. | <i>Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта "Школа Минпросвещения"</i> | в ходе реализации проекта | Руководители РМО, методический кабинет МБУ «ЦООО» | Информационно-методическое сопровождение |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|---|
| 2.3. | <i>Организация (заявки, запросы) повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | в ходе реализации проекта | Руководители РМО, методист МБУ «ЦООО» Дроздова В.А. | Повышение уровня компетенций по направлениям деятельности |
| 2.4. | <i>Участие участников кадрового резерва, специалистов методической службы в разработке мероприятий в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | в ходе реализации проекта | Рабочая группа, участники кадрового резерва, методический кабинет МБУ «ЦООО» | План работы комитета по образованию на 2023 год |
| 2.5. | <i>Участие школьных команд общеобразовательных организаций в рамках апробации проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | в ходе реализации проекта | Управленческие команды ОО | План работы комитета по образованию на 2023 год |
| 3. Научно-методическое сопровождение | | | | |

| | | | | |
|------|--|---------------------------|--|--|
| 3.1. | <i>Участие в информационно - образовательных семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд и команд общеобразовательных организаций</i> | в ходе реализации проекта | Управленческая команда, 00 участники проекта, Муниципальные координаторы проекта | Письма Министерства образования, план работы Управления образования |
| 3.2. | <i>Участие в разработке модели, модельных решений комплексного сопровождения участников проекта «Школы Минпросвещения России»</i> | в ходе реализации проекта | Рабочая группа | Письма Министерства образования, план работы комитета по образованию, методические рекомендации. |
| 3.3. | <i>Участие в мероприятиях по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования</i> | Август - ноябрь 2023 год | Рабочая группа, 00 | Письма Министерства образования, план работы комитета по образованию |
| 3.4. | <i>Разработка муниципальных методических рекомендаций, материалов по вопросам и практикам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | в ходе реализации проекта | Рабочая группа, Управленческие команды 00 | Методическое сопровождение развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| 3.5. | <i>Консультирование общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профорientация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда</i> | 2022 г. - 2023 г. | Рабочая группа | Оказание адресной методической помощи |
| 3.6. | <i>Организация и проведение муниципальных информационно — образовательных семинаров, проективных сессий в рамках апробации и внедрение проекта «Школы Минпросвещения России» общеобразовательных организаций Чаплыгинского муниципального района</i> | Октябрь 2023 год | ОО участники проекта | Методическое сопровождение развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 4. Информационное сопровождение | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 4.1. | <i>Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте комитета по образованию Чаплыгинского муниципального района.</i> | 2023 | Рабочая группа | раздел на официальных сайтах, информационное сопровождение реализации проекта |
| 4.2. | <i>Размещение методических материалов, пресс релизов, успешных практик на портале регионального координатора, официальных сайтах МОУО и общеобразовательных организаций в разделе «Школа Минпросвещения России»</i> | в ходе реализации проекта | Рабочая группа и школьные команды | популяризация проекта, внедрение успешных практик, продвижение опыта работы, повышение качества образования |
| 4.3. | <i>Информационное сопровождение общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | в ходе реализации проекта | Рабочая группа | Telegram-канал "Школы Минпросвещения России", информационные письма и др. |
| 5. Мониторинг сопровождения внедрения | | | | |

| | | | | |
|------|--|---------------------------------|-------------------|---|
| 5.1. | <i>Утверждение муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | декабрь 2022 г.- январь 2023 г. | Рабочая группа | Создание системы мониторинга |
| 5.2. | <i>Проведение муниципального мониторинга, анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i> | июль 2023 г. | Рабочая группа,ОО | Мониторинг результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за период 2022-2023 учебного года |